

高島町新庁舎建設検討委員会開催計画

回数	開催時期	検討事項等
第1回	令和2年6月9日	<ul style="list-style-type: none"> ・正副委員長の選任について ・会議の公開と傍聴について ・検討体制と検討委員会の役割について ・これまでの検討経過について ・建設基本計画素案について ・会議の進め方について ・当面のスケジュールについて
第2回	令和2年7月上旬	<p>○高島町新庁舎建設基本計画（案）の検討</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本計画の目的について <ol style="list-style-type: none"> ①計画策定の目的 ②計画の位置づけ 2. 本庁舎の現状と課題 <ol style="list-style-type: none"> ①本庁舎の概要 ②庁舎及び公共施設の耐震に関する経過 ③現庁舎の課題 3. 庁舎建替えの基本的な考え方について <ol style="list-style-type: none"> ①考慮すべき視点 ②庁舎耐震化への対応策 ③庁舎建替えの基本的な考え方 ④各種計画との関連
第3回	令和2年7月下旬	<p>○新庁舎建設事例調査（終日）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県内の先行自治体の視察を予定

第4回	令和2年8月下旬	<p>○高島町新庁舎建設基本計画（案）の検討</p> <p>4. 基本理念と基本方針</p> <p>①基本理念</p> <p>②基本方針</p> <p>5. 新庁舎に必要な機能について(その①)</p> <p>①防災・セキュリティ対策</p> <p>②窓口エリア</p> <p>③ユニバーサルデザイン</p> <p>④地球環境にやさしい庁舎</p>
第5回	令和2年9月下旬	<p>○高島町新庁舎建設基本計画（案）の検討</p> <p>5. 新庁舎に必要な機能について(その②)</p> <p>⑤執務環境</p> <p>⑥町民スペース</p> <p>⑦外構・駐車場</p> <p>⑧周辺環境への配慮</p> <p>⑨議場</p> <p>⑩中央公民館機能</p>
第6回	令和2年10月下旬	<p>○高島町新庁舎建設基本計画（案）の検討</p> <p>6. 新庁舎の施設計画</p> <p>①敷地概要</p> <p>②建築の計画概要</p> <p>③構造計画の基本方針</p> <p>7. 新庁舎の事業計画</p> <p>①事業手法</p> <p>②新庁舎建設スケジュール</p> <p>③概算事業費等</p>
第7回	令和2年11月下旬	<p>○基本計画（案）の取りまとめ</p> <p>・最終案を12月定例会に提示。併せて町民の方々へホームページ等で広く周知しパブリックコメント等で意見集約</p>