

これまでの検討経過（プロジェクトチーム ワーキンググループ）

No.	開催日時	会 議 名	協議内容
1	令和元年 6月 6日	第1回 庁舎建設推進プロジェクトチーム会議	推進委員会との合同会 庁舎整備方針、今後の進め方 ほか
2	令和元年 9月 24日	第2回 庁舎建設推進プロジェクトチーム会議	全体スケジュール、建設に向けての課題 整理、今後の進め方
3	令和元年 11月 20日	第3回 庁舎建設推進プロジェクトチーム会議	基本計画策定に係る作業分担 今後の会議開催日程
4	令和元年 11月 27日	第1回ワーキンググループ会議（1班）	第3章 庁舎建替えの基本的な考え方
5	令和元年 11月 28日	第1回ワーキンググループ会議（2班）	第2章 本庁舎の現状と課題
6	令和元年 12月 10日	第2回ワーキンググループ会議（1班）	第6章 新庁舎の施設計画
7	令和元年 12月 10日	第2回ワーキンググループ会議（2班）	第2章の加筆・修正事項の確認
8	令和元年 12月 16日	先進地視察	尾花沢市新庁舎 白鷹町新庁舎
9	令和元年 12月 18日	第4回 庁舎建設推進プロジェクトチーム会議	第2章 本庁舎の現状と課題 第3章 庁舎建替えの基本的な考え方
10	令和元年 12月 25日	第3回ワーキンググループ会議（1班）	第6章 2. 建築の計画概要 （2. 施設規模、3. 平面計画）
11	令和2年 1月 7日	第4回ワーキンググループ会議（1班）	第6章 2. 建築の計画概要 （3. 平面計画）
12	令和2年 1月 9日	第5回ワーキンググループ会議（1班）	第6章 2. 建築の計画概要ほか 第7章 1. 事業手法、2. マスタースケジュール
13	令和2年 1月 9日	第3回ワーキンググループ会議（2班）	第5章 1. 防災対策、2. 窓口エリア
14	令和2年 1月 17日	第5回 庁舎建設推進プロジェクトチーム会議	第5章 1. 防災対策、2. 窓口エリア 第6章 新庁舎の施設計画
15	令和2年 1月 21日	第6回ワーキンググループ会議（1班）	第7章 1. 事業手法、2. マスタースケジュール、3. 概算事業費等
16	令和2年 1月 24日	第4回ワーキンググループ会議（2班）	第5章 3. ユニバーサルデザイン、4. 環境負荷低減・省エネ対策 ほか
17	令和2年 1月 28日	第7回ワーキンググループ会議（1班）	第6章 2. 建築計の画概要（1. 施設規模、 2. 配置計画、3. 平面計画）
18	令和2年 1月 30日	第5回ワーキンググループ会議（2班）	第5章 4. 環境負荷低減・省エネ対策、7. 外構・駐車場、8. 景観への配慮、9. 議場
19	令和2年 2月 3日	第6回 庁舎建設推進プロジェクトチーム会議	第5章 新庁舎に必要な機能 第6章 新庁舎の施設計画
20	令和2年 2月 13日	第8回ワーキンググループ会議（1班）	1班担当箇所のまとめ （第3章、第6章、第7章）
21	令和2年 2月 19日	第7回 庁舎建設推進プロジェクトチーム会議	第1章 基本計画の目的 第4章 基本理念と基本方針
22	令和2年 2月 25日	第8回 庁舎建設推進プロジェクトチーム会議	全体確認 第1章から第7章まで

これまでの検討経過（庁舎建設推進会議・議会特別委員会）

No.	開催日時	会 議 名	協議内容
1	令和元年 6月 6日	第1回 庁舎建設推進委員会議	プロジェクトチーム会議とのとの合同会 庁舎整備方針、今後の進め方 ほか
2	令和元年 9月30日	第2回 庁舎建設推進委員会議	全体スケジュール 概算事業費 今後の進め方
3	令和2年 1月15日	総務文教常任委員会に報告	新庁舎建設の推進体制、基本計画素案の体 系、整備スケジュール等
4	令和2年 3月 6日	第1回 議会庁舎建設調査特別委員会	調査特別委員会の設立 委員長の選出
5	令和2年 3月16日	第2回 議会庁舎建設調査特別委員会	高島町新庁舎建設基本計画(素案)について
6	令和2年 4月27日	第3回 議会庁舎建設調査特別委員会	基本計画(素案) 委員会視察について
7	令和2年 5月12日	第4回 議会庁舎建設調査特別委員会	現在の進捗状況 建設検討体制について